

ID	Zadatak	Opis	Prioritet	Veličina	Sprint	Status
1.0	Prikupljanje i analiza podataka	D	Visok		Faza 1 (Ned. 1–2)	
2.1	Definisanje principa rada sistema - hardver (ARM)	DH	Visok		Faza 1 (Ned. 1–2)	
2.2	Definisanje principa rada - softver (AI/CV)	DS	Visok		Faza 1 (Ned. 1–2)	
3.1	Definisanje potrebne opreme - senzori i dron platforma	DH	Srednji		Faza 1 (Ned. 1–2)	
3.2	Definisanje pomoćne opreme - kablovi i napajanje	DH	Srednji		Faza 1 (Ned. 1–2)	
4.0	Nabavka potrebnih komponenti	DH, H	Srednji		Faza 1 (Ned. 1–2)	
5.1	Projektovanje sistema - funkcionalni blok dijagram	D, DH, DS	Niski		Faza 1 (Ned. 1–2)	
5.2	Projektovanje sistema - arhitektura modula koda	DS	Srednji		Faza 1 (Ned. 1–2)	
5.3	Projektovanje sistema - algoritmi (SIFT/U-Net)	DS	Srednji		Faza 1 (Ned. 1–2)	
6.1	Izrada sistema - hardver - povezivanje komponenti	H	Srednji		Faza 1 (Ned. 1–2)	
6.2	Izrada sistema - softver - registracija slika	S	Visok		Faza 1 (Ned. 1–2)	
6.3	Izrada sistema - softver - AI segmentacija	S	Srednji		Faza 2 (Ned. 3–5)	
6.4	Izrada sistema - softver - analiza i proračun promena	S, H	Visok		Faza 3 (Ned. 6–7)	
7.1	Testiranje i provera sistema - radne funkcionalnosti	H, S	Srednji		Faza 3 (Ned. 6–7)	
7.2	Testiranje i provera sistema - optimizacija za ARM	H, S	Visok		Faza 4 (Ned. 8–9)	

ID	Zadatak	Opis	Prioritet	Veličina	Sprint	Status
8.1	Završetak izrade sistema - finalna provera rada	H, S	Visok		Faza 5 (Ned. 10–11)	
8.2	Završetak izrade sistema - benchmark performansi	DH, DS, H, S	Srednji		Faza 5 (Ned. 10–11)	
9.1	Izrada projektne dokumentacije - tehnički izveštaj	D, DH, DS	Niski		Faza 5 (Ned. 10–11)	
9.2	Izrada projektne dokumentacije - korisničko uputstvo	D	Niski		Faza 5 (Ned. 10–11)	
10.0	Finalizacija celokupnog projekta	-	Visok		Faza 5 (Ned. 10–11)	
D 1.0	Vizuelni prikaz projektnog tima sa osnovnim informacijama	D	Visok		Faza 1 (Ned. 1–2)	

Legenda uloga: Dokumentacija - D · Hardver - H · Dokumentacija Hardver - DH · Softver - S · Dokumentacija Softver - DS

Napomena: kolona Sprint ažurirana prema novom gantogramu (5 faza, Nedelja 1–11).